

Главный инженер  
 ООО "НЭС"  
 Р.В.Жирков  
 "27" мая 2020г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на 6 месяц 2020 года  
 ООО «Новомичуринские Электрические Сеть»

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ЛЭС, ЛР)	Разрешенный срок ремонта		Примечания : причина отказа или	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график		Заявленный в головной график срок		Выделенный в головном графике срок		
	Кол-во (дней)	Начало (дата)			Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ПС 110 кВ Стекольная</b>											
Т-2	1	16.06.20.	18.06.20.	Включить в работу, собрать нормальную схему.	2	16.06.20.	18.06.20.	1		1	
Т-1	1	18.06.20.	10.07.20.	Вывод в холодный резерв, АГ 2ч	22	18.06.20.	10.07.20.	22		22	
Ремонтная перемишка	1	22.06.20.	30.06.20.	Включить в работу.	1	22.06.20.	30.06.20.	1		1	
1 СШ, ТН-1 и СМВ	7	22.06.20.	29.06.20.	Вывод в ремонт, АГ 2ч	7	18.06.20.	10.07.20.	7		7	
ЛР ВЛ Стек. - Скоп.	1	29.06.20.	30.06.20.	Вывод в ремонт, АГ 2ч	1	29.06.20.	30.06.20.	1		1	
<b>ВЛ 110 кВ Стекольная-Скопин</b>											
ВЛ Стек. - Скоп.	1	29.06.20.	30.06.20.	Вывод в ремонт, АГ 2ч	1	29.06.20.	30.06.20.	1		1	
<b>ВЛ 110 кВ Мшанка-Стекольная</b>											
	0				0			0		0	