Главный инженер
ООО "НЭС "

_____ **Р.В.Жирков**
"30" 11 **2016г.**

График ремонта ЛЭП и оборудования на 12 месяц 2016 года
ООО «Новомичуринские Электрические Сети»

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС,	Разрешенный срок ремонта			Примечания : причина отказа или	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график			Заявленный в годовой график срок			Выделенный в годовом графике срок		
	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Стекольная														
Т-1		20.12.16			Включение в работу, собрана нормальная схема ПС									
ВЛ 110 кВ Стекольная-Скопин														
	0					0								
ВЛ 110 кВ Мшанка-Стекольная														
	0					0								