Главный инженер
ООО "НЭС "
А.П. Мирошкин
" 29" декабря 2023г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на 1 месяц 2024 года
ООО «Новомичуринские Электрические Сети»

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график			Заявленный в годовой график срок			Выделенный в годовом графике срок		
	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Стекольная														
Т-2	23	09.01.24.	31.01.24.		Вывод в холодный резерв, АГ 2ч	23	09.01.24.	31.01.24.	23	09.01.24.	31.01.24.	23	09.01.24.	31.01.24.
Т-1	30	31.01.24.	29.02.24.		Вывод в холодный резерв, АГ 2ч	30	31.01.24.	29.02.24.	30	31.01.24.	29.02.24.	30	31.01.24.	29.02.24.
ВЛ 110 кВ Стекольная-Скопин														
ВЛ 110 кВ Мшанка-Стекольная														