Главный инженер
ООО "НЭС"
А.П. Мирошкин
" 28" апреля 2023г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на 5 месяц 2023 года
ООО «Новомичуринские Электрические Сети»

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС,	Разрешенный срок ремонта			Примечания : причина отказа или	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график			Заявленный в годовой график срок			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Стекольная														
Т-1	32	28.04.23	30.05.23		Вывод в холодный резерв, ТО АГ 2ч	32	28.04.23	30.05.23	32	28.04.23	30.05.23	32	28.04.23	30.05.23
Т-2	14	30.05.23	14.06.23		Вывод в холодный резерв, ТО АГ 2ч	14	30.05.23	14.06.23	14	30.05.23	14.06.23	14	30.05.23	14.06.23
ВЛ 110 кВ Стекольная-Скопин														
ВЛ 110 кВ Мшанка-Стекольная														