Главный инженер
ООО "НЭС "
А.П.
Мирошкин
" 29" августа 2022г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на 9 месяц 2022 года
ООО «Новомичуринские Электрические Сети»

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС,	Разрешенный срок ремонта			Примечания : причина отказа или	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график			Заявленный в годовой график срок			Выделенный в годовом графике срок		
	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Стекольная														
Т-2	29	30.09.21.	29.10.21.		Вывод в холодный резерв, АГ 2ч	29	30.09.21.	29.10.21.	29			29		
Т-1	30	31.08.21.	30.09.21.		Вывод в холодный резерв, АГ 2ч	30	31.08.21.	30.09.21.	30			30		
ВЛ 110 кВ Стекольная-Скопин														
ВЛ 110 кВ Мшанка-Стекольная														