

Главный инженер  
ООО "НЭС"

  
Р.В.Жирков  
"31" 04 2020г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на 2 месяц 2020 года  
ООО «Новомичуринские Электрические Сети»

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС,	Разрешенный срок ремонта		Примечания : причина отказа или	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график		Заявленный в годовой график		Выделенный в годовом графике срок		
	Кол-во (дней)	Начало (дата)			Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)
T-1	1	28.02.20.			32	28.02.20.	31.03.20.	1		1	
<b>ПС 110 кВ Стекольная</b>											
<b>ВЛ 110 кВ Стекольная-Скопин</b>											
	0				0			0		0	
<b>ВЛ 110 кВ Мшанка-Стекольная</b>											
	0				0			0		0	