

Главный инженер
ООО "НЭС"


Р.В. Жуков
"28" 02 2020г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на 3 месяца 2020 года
ООО «Новомичуринские Электрические Сети»

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, ДЭС, ТС,	Разрешенный срок ремонта			Примечания : причина отказа или	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график			Заявленный в годовой график			Выделенный в годовом графике срок		
	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Стекольная														
T-2	1	31.03.20.	30.04.20.		Выход в холодный резерв, АГ 2ч	30	31.03.20.	30.04.20.	1			1		
ВЛ 110 кВ Стекольная-Скопин														
	0					0			0			0		
ВЛ 110 кВ Мианка-Стекольная														
	0					0			0			0		