

Главный инженер
ООО "НЭС"


Р.В. Журков
"30" апреля 2017г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на 4 месяца 2017 года
ООО «Новомичуринские Электрические Сети»

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС)	Разрешенный срок ремонта			Примечания : причина отъезда или	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график			Заявленный в головной график срок			Выделенный в головном графике срок		
	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Стекольная														
Т-2	25	03.04.17.	28.04.17.		Вывод в холодный резерв, АГ 2ч	25	03.04.17.	28.04.17.	28			28		
Т-1	33	28.04.17.	31.05.17.		Вывод в холодный резерв, АГ 2ч	33	28.04.17.	31.05.17.	33			33		
ВЛ 110 кВ Стекольная-Копин														
	0					0			0			0		
ВЛ 110 кВ Мшанка-Стекольная														
	0					0			0			0		