

Главный инженер  
ООО "НЭС"


 Р.В.Жирков  
"30" 03 2018г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на 4 месяца 2018 года  
ООО «Новомичуринские Электрические Сети»

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС,	Разрешенный срок ремонта		Примечания : причина отказа или	Заявленный в месячный график		Заявленный в годовой график срок		Выделенный в годовом графике срок						
	Кол-во (дней)	Начало (дата)		Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)				
<b>ПС 110 кВ Стекольная</b>														
Т-1	1	27.04.18.	31.05.18.	Вывод в холодный резерв, АГ 2ч	28	30.03.18.	27.04.18.	1		1				
<b>ВЛ 110 кВ Стекольная-Скопин</b>														
	0				0			0		0				
<b>ВЛ 110 кВ Мшанка-Стекольная</b>														
	0				0			0		0				