

Главный инженер  
ООО "НЭС"

 Р. В. Жирков  
"28" апреля 2017 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на 5 месяц 2017 года  
ООО «Новомичуринские Электрические Сети»

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС,	Разрешенный срок ремонта		Примечания : причина отказа или	Заявленный в месячный график		Заявленный в годовой график срок		Выделенный в годовом графике срок		
	Кол-во (дней)	Начало (дата)		Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ПС 110 кВ Стекольная</b>										
Т-2	30	31.05.17.	30.06.17.	Вывод в холодный резерв, ТО, текущий ремонт, АГ 2ч	30	31.05.17.	30.06.17.	30	30	
<b>ВЛ 110 кВ Стекольная-Скопин</b>										
	0				0			0		
<b>ВЛ 110 кВ Мшанка-Стекольная</b>										
	0				0			0		