

Главный инженер  
ООО "НЭС"

  
Р. В. Жирков  
"30" 04 2020г.

График ремонта ДЭП и оборудования на 5 месяц 2020 года  
ООО «Новомичуринские Электрические Сети»

Наименование объекта диспетчеризации (ДЭП, ПС,	Разрешенный срок ремонта			Примечания : причина отъезда или	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график			Заявленный в годовой график			Выделенный в годовом графике срок		
	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ПС 110 кВ Стекольная</b>														
Т-2	1	30.04.20.	16.06.20.		Выход в холодный резерв, АГ 2ч	47	30.04.20.	16.06.20.	1			1		
<b>ВЛ 110 кВ Стекольная-Скопин</b>														
	0					0			0			0		
<b>ВЛ 110 кВ Миланка-Стекольная</b>														
	0					0			0			0		