

График ремонта ЛЭП и оборудования на 7 месяц 2020 года  
 ООО «Новомичуринские Электрические Сети»

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС,	Разрешенный срок ремонта		Примечания : причина отказа или	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график		Заявленный в годовой график		Выделенный в годовом графике срок				
	Кол-во (дней)	Начало (дата)			Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)		
<b>ПС 110 кВ Стекольная</b>													
Т-1	1	08.07.20.	17.07.20.		Включить в работу, собрать нормальную схему.	1	08.07.20.	17.07.20.	1		1		
ЛР ВЛ Мшан. - Стек.	1	08.07.20.	09.07.20.		Вывод в ремонт, АГ 2ч	1	08.07.20.	09.07.20.	1		1		
ТТ РП	1	08.07.20.	09.07.20.		Вывод в ремонт, АГ 2ч	1	08.07.20.	09.07.20.	1		1		
ЛР ВЛ Стек. - Скоп.	4	13.07.20.	17.07.20.		Вывод в ремонт, АГ 2ч	4	13.07.20.	17.07.20.	4		4		
ТТ РП	4	13.07.20.	17.07.20.		Вывод в ремонт, АГ 2ч	4	13.07.20.	17.07.20.	4		4		
Т-2	45	17.07.20.	31.08.20.		Вывод в холодный резерв, АГ 2ч	45	17.07.20.	31.08.20.	45		45		
<b>ВЛ 110 кВ Стекольная-Скопин</b>													
ВЛ Стек. - Скоп.	4	13.07.20.	17.07.20.		Вывод в ремонт, АГ 2ч	4	13.07.20.	17.07.20.	4		4		
<b>ВЛ 110 кВ Мшанка-Стекольная</b>													
ВЛ Мшан. - Стек.	1	08.07.20.	09.07.20.		Вывод в ремонт, АГ 2ч	1	08.07.20.	09.07.20.	1		1		