

Главный инженер
ООО "НЭС"



Р.В.Журков
"21" 08 2019г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на 8 месяц 2019 года
ООО «Новомичуринские Электрические Сети»

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС,	Разрешенный срок ремонта		Примечания : причина отказа или	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график		Заявленный в годовой график срок		Выделенный в годовом графике срок		
	Кол-во (дней)	Начало (дата)			Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Стекольная											
Т-2	1	08.08.19.	30.09.19.	Вывод в холодный резерв, АГ 2ч	53	08.08.19.	30.09.19.				
2Щ, ТН-2, СМВ	2	09.08.19.	11.08.19.	Вывод в холодный резерв, АГ 2ч	2	09.08.19.	11.08.19.				
ЛР 110кВ ВЛ "Мшанка-Стекольная"	2	09.08.19.	11.08.19.	Вывод в холодный резерв, АГ 2ч	2	09.08.19.	11.08.19.				
ТТ 110кВ РП	2	09.08.19.	11.08.19.	Вывод в холодный резерв, АГ 2ч	2	09.08.19.	11.08.19.				
ВЛ 110 кВ Стекольная-Скопин											
ВЛ 110 кВ Мшанка-Стекольная											
ВЛ 110кВ "Стекольная-Скопин"	2	09.08.19.	11.08.19.	Вывод в ремонт, ТО АГ 2ч	2	09.08.19.	11.08.19.			2	