

Главный инженер  
ООО "НЭС"

 Р.В. Жирков  
"28 декабря 2015г."

График ремонта ЛЭП и оборудования на 12 месяц 2015 года  
ООО «Новомичуринские Электрические Сети»

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС,	Разрешенный срок ремонта			Примечания причина отката или	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график			Заявленный в годовой график срок			Выделенный в годовом графике срок		
	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)
<b>ПС 110 кВ Стекольная</b>														
T-2	1	14.12.15.	14.12.15		Включение трансформатора, собрана нормальная схема ПС	29	14.12.15.	11.01.16.	1			1		
<b>ВЛ 110 кВ Стекольная-Скопин</b>														
	0					0			0			0		
<b>ВЛ 110 кВ Мшанка-Стекольная</b>														
	0					0			0			0		