

Главный инженер
ООО "НЭС"



Р.В.Жирков
"30" ноября 2017г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на 12 месяц 2017 года
ООО «Новомичуринские Электрические Сети»

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС)	Разрешенный срок ремонта		Примечания причина отказа или	Примечания вкл. ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график		Заявленный в годовой график срок		Выделенный в годовом графике срок		
	Кол-во (дней)	Начало (дата)			Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Стекольная											
T-1	19	30.11.17	19.12.17.	Вывод в холодный резерв, АГ 2ч	19	30.11.17	19.12.17.	18		18	
T-1	24	18.12.17	10.01.18.	Включить, собрать нормальную схему	24	18.12.17	10.01.18.	23		23	
ВЛ 110 кВ Стекольная-Скопин											
	0				0			0		0	
ВЛ 110 кВ Мшанка-Стекольная											
	0				0			0		0	