

Главный инженер
ООО "НЭС "



Р.В. Жирков
"29" / / 2019г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на 12 месяц 2019 года
ООО «Новомичуринские Электрические Сети»

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС,	Разрешенный срок ремонта		Примечания : причина отказа или	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график			Заявленный в годовой график срок			Выделенный в годовом графике срок			
	Кол-во (дней)	Начало (дата)			Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Стекольная														
Т-1	1	16.12.19.	09.01.20.	Включить в работу, собрать нормальную схему	24	16.12.19.	09.01.20.							
СМВ 110	1	10.12.19.	10.12.19.	Вывод в ремонт, ТО, текущий ремонт, АГ 2ч	1	10.12.19.	10.12.19.							
В.Л 110 кВ Стекольная-Скопин														
В.Л 110 кВ Мшанка-Стекольная														