

Главный инженер
 ООО "ВЭС"
 АДЛ
 Мирошкин
 "29" сентября 2023г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на 10 месяц 2023 года
 ООО «Новомичуринские Электрические Сети»

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, КЛ)	Разрешенный срок ремонта (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Примечания : причина отсела или	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график		Заявленный в годовой график		Выделенный в годовом графике срок	
						Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Стекольная											
Т-2	33	29.09.23.	31.10.23.		Вывод в холодный резерв, АГ 2ч	33	29.09.23.	31.10.23.	33	29.09.23.	31.10.23.
СМВ с включением РП	4	13.10.23.	16.10.23.		Вывод в ремонт, ТО, текущий ремонт, АГ 2ч	4	13.10.23.	16.10.23.			
Т-1	30	31.10.23.	30.11.23.		Вывод в холодный резерв, АГ 2ч	30	31.10.23.	30.11.23.	30	31.10.23.	30.11.23.
ВЛ 110 кВ Стекольная-Скопин											
ВЛ 110 кВ Миланка-Стекольная											