

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э

Утверждаю

Генеральный директор ООО "НЭС"

(указывается должность исполнителя для объекта контроля (надзора))

Скориков К.В.

(инициалы, фамилия)

(подпись)

М. П.



О Т Ч Ё Т _____ **ООО "Новомичуринские Электрические Сети"**
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за _____ I квартал 2 022 г.

за _____ 2022 год

« 12 » _____ мая 2 022 г.
(дата составления)

ГУ РЭК Рязанской области

В _____
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) _____
постановление ГУ РЭК Рязанской области от 24.12.2021 №347

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу _____ приказ ГУ РЭК Рязанской области от 29 октября 2021 года № 6-ип о внесении изменений в приказ от 22 октября 2020 г. № 2-ип

Таблица 1

| № | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации инвестпрограммы, годы | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год | | Стадия выполнения, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС | | | | | | Отклонения ² | | | | Причины отклонений |
|----|--|---|---|------|----------------------|---|---|--|-------------------|---|--|--|-----------------|----|--|--------------------|
| | | | план | факт | | полная стоимость ³ | остаток ⁴ на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.) | | остаток ⁴ профинансировать по результатам отчетного периода ⁴ | млн руб | | из них за счет: | | прочее (указать) | |
| | | | | | | | | план ³ | факт ⁴ | | уточнения по стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения по стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | | | | |
| | ВСЕГО, | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | Строительство ТП-24 (РП) 6-10/0,4 кв | 2021-2024 | дек. 21 | | 0 | 40,83 | 30,517 | 10,415 | 0 | 10,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | планируемый срок выполнения работ IV квартал 2022 г. | |

Генеральный директор

Скориков К.В.



Таблица 2

| №№ | Источник финансирования | Объем финансирования (I квартал 2022 года), млн руб. без НДС | | Отклонения ² | | Причины отклонений |
|------------|--|--|-------------------|-------------------------|---|--------------------|
| | | План ³ | Факт ⁴ | млн руб. без НДС | % | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ВСЕГО, | 1 | | | | |
| | Собственные средства, в т. ч.: | | | | | |
| A. | | 10,415 | 0 | 0 | 0 | |
| A.1. | Чистая прибыль, в т. ч.: | | 0 | 0 | 0 | |
| A.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.: | | 0 | 0 | 0 | |
| A.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.: | | 0 | 0 | 0 | |
| A.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение | | 0 | 0 | 0 | |
| A.2. | Амортизационные отчисления | 10,415 | 0 | 0 | 0 | |
| A.3. | Прочие собственные средства | | 0 | 0 | 0 | |
| A.3.1. | Наименование источника | | 0 | 0 | 0 | |
| ... | | | | | | |
| B. | Привлеченные средства, в т. ч.: | | 0 | 0 | 0 | |
| B.1. | Кредиты | | 0 | 0 | 0 | |
| B.2. | Займы | | 0 | 0 | 0 | |
| B.3. | Прочие привлеченные средства | | 0 | 0 | 0 | |
| B.3.1. | Наименование источника | | 0 | 0 | 0 | |
| ... | | | | | | |
| B. | Бюджетное финансирование | | 0 | 0 | 0 | |
| Г. | Прочие источники финансирования, в т. ч.: | | 0 | 0 | 0 | |
| Г.1. | Лизинг | | 0 | 0 | 0 | |
| | Справочно: | | | | | |
| Д. | Доход на инвестированный капитал ⁵ | | 0 | 0 | 0 | |
| Е. | Возврат инвестированного капитала ⁵ | | 0 | 0 | 0 | |

1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

2 Нарастающим итогом за год.

3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

4 В ценах отчетного года.

5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Генеральный директор

Скориков К.В.

