

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-С

Утверждаю
Генеральный директор ООО "НЭС" _____

(указывается должность исполнителя)


(подпись)

Скориков К. В.
(Инициалы, фамилия)

М. П.



О Т Ч Ё Т _____ **ООО "Новомичуринские Электрические Сети"**
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за _____ I квартал 2 023 г.

за _____ 2023 год

« 12 » _____ Мая 2 023 г.
(дата составления)

В _____ ГУРЭК Рязанской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) _____
постановление ГУ РЭК Рязанской области от 24.11.2022 №306

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу _____ приказ ГУ РЭК Рязанской области от 29 октября 2021 года № 6-ип о внесении изменений в приказ от 22 октября 2020 г. № 2-ип

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятий, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС										Отклонения ²			Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.)	план ⁵	факт ⁶	остаток ⁷ по результатам отчетного периода ⁸	млн руб. без НДС	из них за счет:		прочее (указать)				
	ВСЕГО,	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	Строительство ТП-24 (РПД 6-10/0,4 кв)	2021-2024	дек.21		0	40,83	20,1	9,677	0	9,677	0	0	0	0	0	0	0	0	Планируемый срок выполнения работ IV квартал 2023 г.

Генеральный директор **Скориков К.В.**




