

Утверждаю

Генеральный директор ООО "НЭС"

(указывается должность должностного лица субъекта контроля (надзора))

Скориков К.В.

(инициалы, фамилия)

М. П.



О Т Ч Ё Т

ООО "Новомичуринские Электрические Сети"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за _____ I _____ квартал 2 024 _____ г.

за _____ 2023 _____ год

« 14 » _____ мая _____ 2 024 _____ г.
(дата составления)

в _____

ГУ РЭК Рязанской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) постановление ГУ РЭК Рязанской области от 30.11.2023 №208

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу приказ ГУ РЭК Рязанской области от 30 октября 2023 года N 7-ип о внесении изменений в приказ от 30 октября 2020 г. № 2-ип

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию		Ставки выпонения, ² %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения ²			Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (гол / I—IV кв.)		остаток по результатам отчетного периода ⁴	млн руб. без НДС	из них за счет:		прочее (указать)	
								план ³	факт ⁴		уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)			
	ВСЕГО,					48,365	26,289	18,227	0	22,076	0	0	0	0	
1.	Строительство ТП-24 (РП) 6-10/0,4 кв	2021-2024	дек.21		0	48,365	26,289	18,227	0	22,076	0	0	0	0	
														планируемый срок выпонения работ IV квартал 2024 г.	

Генеральный директор
Скориков К.В.



Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2024 год, млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений	
		План ³	Факт ²	млн руб. без НДС	%		
	ВСЕГО,	1	2	3	4	5	6
A.	Собственные средства, в т. ч.:		18,227	0	0	0	
A.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:		6,01	0	0	0	
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:		0	0	0	0	
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:		6,01	0	0	0	
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение		0	0	0	0	
A.2.	Амортизационные отчисления		12,217	0	0	0	
A.3.	Прочие собственные средства		0	0	0	0	
A.3.1.	Наименование источника		0	0	0	0	
...							
B.	Привлеченные средства, в т. ч.:		0	0	0	0	
B.1.	Кредиты		0	0	0	0	
B.2.	Займы		0	0	0	0	
B.3.	Прочие привлеченные средства		0	0	0	0	
B.3.1.	Наименование источника		0	0	0	0	
...							
V.	Бюджетное финансирование		0	0	0	0	
G.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:		0	0	0	0	
G.1.	Лизинг		0	0	0	0	
	Справочно:						
D.	Доход на инвестированный капитал ⁵		0	0	0	0	
E.	Возврат инвестированного капитала ⁵		0	0	0	0	

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Генеральный директор

Скориков К.В.

