

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э

Утверждаю

Генеральный директор ООО "НЭС"

(Указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

Скориков К.В.

(инициалы, фамилия)

М. П.



О Т Ч Ё Т _____
ООО "Новомичуринские Электрические Сети"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за _____ II _____ квартал 2 023 _____ г.

за _____ 2023 _____ год

« 10 » _____ августа _____ 2 023 _____ г.
(дата составления)

в _____ ГУ РЭК Рязанской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ _____ постановление ГУ РЭК Рязанской области от 24.11.2022 №306
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу _____ приказ ГУ РЭК Рязанской области от 29 октября 2021 года № 6-ип о внесении изменений в приказ от 22 октября 2020 г. № 2-ип

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию цино/выполнения мероприятия, год		Статия выполнения, ² %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения ²				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.)		остаток по результатам отчетного периода ⁴	млн руб/ без НДС					
								план ³	факт ⁴		уточнения стоимости по результатам утвержденного проекта-но-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ВСЕГО,					40,83	20,1	9,677	0	9,677	0	0	0	0		
1.	Строительство ТП-24 (РП) 6-10/0,4 кв	2021-2024	дек.21		0	40,83	20,1	9,677	0	9,677	0	0	0	0	планируемый срок выполнения работ IV квартал 2023 г.	

Генеральный директор



Скориков К.В.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (I квартал 2023 года), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн руб. без НДС	%	
	ВСЕГО,	2	3	4	5	6
A.	Собственные средства, в т. ч.:	9,677	0	0	0	
A.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	0	0	0	0	
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	0	0	0	0	
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	0	0	0	0	
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	0	0	0	0	
A.2.	Амортизационные отчисления	9,677	0	0	0	
A.3.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	
A.3.1.	Наименование источника	0	0	0	0	
...						
B.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0	0	0	0	
B.1.	Кредиты	0	0	0	0	
B.2.	Займы	0	0	0	0	
B.3.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	
B.3.1.	Наименование источника	0	0	0	0	
...						
B.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:	0	0	0	0	
Г.1.	Лизинг	0	0	0	0	
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵	0	0	0	0	
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵	0	0	0	0	

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Генеральный директор

Скориков К.В.