

Приложение  
к приказу Федеральной службы по тарифам  
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "НЭС"

(указывается должность исполнителя контрольных функций)

Скориков К.В.

(инициалы, фамилия)

М. П.

О Т Ч Е Т

ООО "Новомичуринские Электрические Сети"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)  
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за \_\_\_\_\_ III квартал 2 021 г.

за \_\_\_\_\_ 2021 год

« 12 » \_\_\_\_\_ ноября \_\_\_\_\_ 2 021 г.  
(дата составления)

в \_\_\_\_\_

ГУ РЭК Рязанской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) постановление ГУ РЭК Рязанской области от 22.012.2020 №351

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях  
в инвестиционную программу приказ ГУ РЭК Рязанской области от 22 октября 2020 г. № 2-ип

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию		Стадия выполнения <sup>1</sup> , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения <sup>2</sup>				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.)		остаток <sup>5</sup> профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	млн руб. без НДС					
										из них за счет:						
										уточнения по результатам утвержденных но-сметной документа-ции	уточнения по результатам конкурсов, договоров заключенных (процедур)	прочие (указать)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ВСЕГО,					40,83	0	10,046	0	10,046	0	0	0	0	0	
1.	Строительство ТП-24 (РПД 6-10/0,4 кв	2021-2024	дек.21		0	40,83	0	10,046	0	10,046	0	0	0	0	0	
															планируемый срок выполнения работ IV квартал 2021 г.	

Генеральный директор

Сквориков К.В.



№№	Источник финансирования	Объем финансирования (1 полугодие 2021 года), млн руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений <sup>6</sup>
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>4</sup>	млн руб. без НДС	%	
	ВСЕГО,	2	3	4	5	6
A.	Собственные средства, в т. ч.:	10,046	0	0	0	
A.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	0	0	0	0	
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	0	0	0	0	
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	0	0	0	0	
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	0	0	0	0	
A.2.	Амортизационные отчисления	10,046	0	0	0	
A.3.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	
A.3.1.	Наименование источника	0	0	0	0	
...						
B.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0	0	0	0	
B.1.	Кредиты	0	0	0	0	
B.2.	Займы	0	0	0	0	
B.3.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	
B.3.1.	Наименование источника	0	0	0	0	
...						
V.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:	0	0	0	0	
Г.1.	Лизинг	0	0	0	0	
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>	0	0	0	0	
E.	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>	0	0	0	0	

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой ваповой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<sup>4</sup> В ценах отчетного года.

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Генеральный директор

Скориков К.В.

