

Приложение  
к приказу Федеральной службы по тарифам  
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "НЭС"  
Скориков К.В.  
(подпись)  
(инициалы, фамилия)  
М. П.

**О Т Ч Ё Т** \_\_\_\_\_ **ООО "Новомичуринские Электрические Сети"**  
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))  
**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)  
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за \_\_\_\_\_ III квартал 2 023 г.

за \_\_\_\_\_ 2023 год

« 13 » \_\_\_\_\_ ноября \_\_\_\_\_ 2 023 г.  
(дата составления)

в \_\_\_\_\_ ГУ РЭК Рязанской области  
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) <sup>1</sup> \_\_\_\_\_ постановление ГУ РЭК Рязанской области от 24.11.2022 №306

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях  
в инвестиционную программу \_\_\_\_\_ приказ ГУ РЭК Рязанской области от 30 октября 2023 года N 7-ип о внесении изменений в приказ от 30 октября 2020 г. № 2-ип

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию		Статус выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС										Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.)		остаток по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	Отклонения <sup>2</sup>						
										без НДС		из них за счет:					
								план <sup>3</sup>	факт <sup>4</sup>	уточнения по результатам утвержденного проекта-но-сметной документации	уточнения по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)					
	ВСЕГО,					48,365	20,1	9,677	0	9,677	0	0	0	0	0	0	планируемый срок выполнения работ IV квартал 2023 г.
1.	Строительство ТП-24 (РП) 6-10/0,4 кв	2021-2024	дек.21		0	48,365	20,1	9,677	0	9,677	0	0	0	0	0	0	

Генеральный директор

Скориков К.В.

Таблица 1

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (9 месяцев) 2023 года, млн руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	млн руб. без НДС	%	
	ВСЕГО,	2	3	4	5	6
А.	Собственные средства, в т. ч.:	9,677	0	0	0	
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	0	0	0	0	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	0	0	0	0	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	0	0	0	0	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	0	0	0	0	
А.2.	Амортизационные отчисления	9,677	0	0	0	
А.3.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	
А.3.1.	Наименование источника	0	0	0	0	
...						
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0	0	0	0	
Б.1.	Кредиты	0	0	0	0	
Б.2.	Займы	0	0	0	0	
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	
Б.3.1.	Наименование источника	0	0	0	0	
...						
В.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:	0	0	0	0	
Г.1.	Дизинг	0	0	0	0	
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>	0	0	0	0	
Е.	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>	0	0	0	0	

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<sup>4</sup> В ценах отчетного года.

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Генеральный директор

Скориков К.В.