


**Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "НЭС", млн. рублей с НДС за II квартал 2021 года**

Приложение № 7.1  
к приказу Минэнерго России  
от 24 марта 2010 г. № 114


  
 ООО "Новомірчуринське Електричне Сеті"  
 Генеральний директор  
 (Скориков К.В.)  
 20.06.2021 года  
 авушта 20 21 года  
 Інженер М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]								Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток сировать по результ-татам отчетного периода*	Отклонение***						
			ВСЕГО		1 кв.		2 кв.		3 кв.					за отчет-ный квартал	за отчет-ный квартал	по резуль-татам отчетного периода*	млн. рублей	%	в том числе за счет	
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт									уточнения стоимости по результа-там утверж-денной ПСД	уточнения стоимости по результа-там закупоч-ных процедур
	<b>ВСЕГО,</b>		12,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Установка устройств регулирова-ния напряжения и компенсации реактивной мощности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Новое строительство	0	12,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0	12,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	<b>Строительство ТП-24 (РП) 6-10/0,4 Кв</b>	0	12,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Объекты всего, в т.ч.	0	12,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Электрические линии, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	воздушные линии, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВЛЭП 35 кВ (СН1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	кабельные линии, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	КЛЭП 110 кВ (ВН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	КЛЭП 35 кВ (СН1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	КЛЭП 1-20 кВ (СН2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	КЛЭП 0,4 кВ (НН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Подстанции, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Уровень входящего напряжения ВН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Уровень входящего напряжения СН1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Уровень входящего напряжения СН2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Уровень входящего напряжения НН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Прочие объекты	0	12,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Сравнено:</b>																			
	Оплата процентов за привлечение кредитных ресурсов																			

\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

**Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "НЭС"  
за II квартал 2021 года**

ООО "Новомосковский Открытые Электрические Сети"  
 Генеральный директор (Скорняков К.В.)  
 20.02.2021 года  
 М. П.

№№	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб. *			Фактически профинансировано, млн. руб.			Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.			Фактически освоено (закрыто) актами выполненных работ), млн. руб.			Техническая характеристика создаваемых объектов			Иные объекты			
		Всего	ПИР	СМР	Всего	ПИР	СМР	Всего	ПИР	СМР	Всего	ПИР	СМР	Всего	ПИР	СМР	Всего	ПИР	СМР	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Новое строительство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	<b>Строительство ТП-24 (РП) 6-10/0,4 Кв</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Объекты всего, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Электрические линии, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	воздушные линии, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВЛЭП 35 кВ (СН1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кабельные линии, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	КЛЭП 110 кВ (ВН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	КЛЭП 35 кВ (СН1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	КЛЭП 1-20 кВ (СН2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	КЛЭП 0,4 кВ (НН)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Подстанции, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уровень входящего напряжения ВН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уровень входящего напряжения СН1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уровень входящего напряжения СН2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уровень входящего напряжения НН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие объекты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Справочно:																			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

\*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "НЭС", млн. рублей  
за II квартал 2021 года**

Приложение № 8  
к приказу Минэнерго России  
от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждено  
генеральным директором  
ООО "Новомосковский Энергетический Центр"  
(Скоринин К.В.)  
« 17 » августа 2021 года  
М. П.

№№	Источники финансирования	Объем финансирования (отчетный год)								Причины отклонений		
		Всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.			4 кв.	
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
1	Собственные средства	12,055	0	0	0	0	0	0	12,055	0		
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Амортизация	10,046	0	0	0	0	0	0	10,046	0		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	10,046	0	0	0	0	0	0	10,046	0		
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	Возврат НДС	2,009	0	0	0	0	0	0	2,009	0		
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.1.	в т. ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>12,055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,055</b>	<b>0</b>		
	для ОГК/ТЭК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
\*\* Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/ выводах объектов ООО "НЭС"  
за II квартал 2021 года

Утверждено  
генеральным директором  
ООО "Новомосковские Электросетевые Сети"  
(Скориков К.В.)  
« 12 » августа 20 21 года  
М. П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей											
		план*						факт						план*						факт					
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2021 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	0			
1	Строительство ТП-24 (ТП) 6-10/0,4 кв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "НЭС" за II квартал 2021 года

Финансовые показатели за отчетный период II квартал **2021** года



Наименование показателя	На конец отчетного квартала / За отчетный квартал	На конец 2020 года/ За 2020 год	
Метод учета	1	2	3
Выручка	40,9	71,2	
Чистая прибыль	-6,8	-14,3	
Направления распределения чистой прибыли:			
дивиденды	0	0	
другое (расшифровать)	0	0	
ЕВИГДА			
Дебиторская задолженность, в т. ч.:			
покупатели и заказчики	7,6	6,7	
авансы выданные	3,8	3,6	
Собственный капитал	0	0	
* Земельный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	116	123	
кредиты	33	33	
облигационные займы			
займы организаций			
прочее	33		
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:			
кредиты и займы*	62,3	60,3	
кредиторская задолженность, в т. ч.:	1,6	1,5	
<i>по строителю</i>	60,7	58,8	
<i>по ремонтам</i>			
<i>по поставкам топлива</i>			
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	1,8	3,5	
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>			
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы			
Профинансировано на отчетную дату			
Обеспеченность источниками финансирования			
Дефицит финансирования			
<i>Оценка кредитного потенциала</i>			
Собственная оценка кредитного потенциала:			
на 2021 г.			
на период 2021-2024 гг.			
Пояснения по расчету кредитного потенциала			

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выделенных средств.

