

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э

Утверждаю
Генеральный директор ООО "НЭС"



(подпись)

Скориков К.В.

(инициал, фамилия)

М. П.



О Т Ч Ё Т _____ **ООО "Новомичуринские Электрические Сети"** _____
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за _____ IV квартал 2 023 г.

за _____ 2023 год

« 12 » _____ апреля _____ 2 024 г.
(дата составления)

В _____ ГУ РЭК Рязанской области _____
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) постановление ГУ РЭК Рязанской области от 24.11.2022 №306

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу приказ ГУ РЭК Рязанской области от 30 октября 2023 года N 7-ип о внесении изменений в приказ от 30 октября 2020 г. № 2-ип

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию		Стадия выполнения, ² %	Стоимостная оценка инвестиций,						Отклонения ²				Причины отклонений
			план	факт		млн руб. без НДС		млн руб. без НДС		из них за счет:		прочее (указать)				
						полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / — IV кв.)	остаток ⁴ по результатам отчетного периода	млн руб. без НДС	уточнения по результатам утвержденной проектно-сметной документации		уточнения по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ВСЕГО,					48,365	20,1	9,677	6,189	3,488	3,488	0	0	3,488	изменение сроков строительства	
1.	Строительство ТП-24 (РПД) 6-10/0,4 кв	2021-2024	дек.21		0	48,365	20,1	9,677	6,189	3,488	3,488	0	0	3,488		

Генеральный директор

Скориков К.В.



№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2023 год, млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений	
		План ³	Факт ²	млн руб. без НДС	%		
	ВСЕГО,	1	2	3	4	5	6
А.	Собственные средства, в т. ч.:		9,677	6,189	3,488	36	изменение сроков строительства
А.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:		0	0	0	0	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:		0	0	0	0	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:		0	0	0	0	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение		0	0	0	0	
А.2.	Амортизационные отчисления		9,677	6,189	3,488	36	
А.3.	Прочие собственные средства		0	0	0	0	
А.3.1.	Наименование источника		0	0	0	0	
...			0	0	0	0	
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:		0	0	0	0	
Б.1.	Кредиты		0	0	0	0	
Б.2.	Займы		0	0	0	0	
Б.3.	Прочие привлеченные средства		0	0	0	0	
Б.3.1.	Наименование источника		0	0	0	0	
...			0	0	0	0	
В.	Бюджетное финансирование		0	0	0	0	
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:		0	0	0	0	
Г.1.	Лизинг		0	0	0	0	
	Справочно:						
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵		0	0	0	0	
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵		0	0	0	0	

1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

2 Нарастающим итогом за год.

3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

4 В ценах отчетного года.

5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Генеральный директор

Скориков К.В.

